

**BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
INTERIOR RUANG ADMISI MAHASISWA
MAHASISWA UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG TAHUN 2026**

Nomor : [REDACTED]

Tanggal : 16 Juli 2026

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja

SPK	: [REDACTED] 6
Tanggal	: 03 Juli 2026
Pekerjaan	: Interior Ruang Admisi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2026
Lokasi	: Ds.Plosokandang, Kec.Kedungwaru, Kab. Tulungagung
Kementerian / Instansi	: Kementerian Agama/ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Sumber Dana	: DIPA
Tahun Anggaran	: 2026
Kontraktor	: CV. WILIS SEJATI
Alamat	: [REDACTED] Kab. Tulungagung
Biaya Pelaksanaan	: Rp 151.743.303,00 (Seratus lima puluh satu juta Tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah)

Isi Laporan :

1. Bahwa berdasarkan kemajuan pekerjaan minggu ke-2 (dua) periode 10 Juli 2026 sampai 16 Juli 2026, pekerjaan Interior Ruang Admisi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2026 telah mencapai fisik pekerjaan **100%**.
2. Bahwa pekerjaan konstruksi Interior Ruang Admisi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan RKS dan Spesifikasi Teknis.


Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan Interior Ruang Admisi Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2026 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. SUMBER PANGREKSA ARTA



ARI SETYAWAN, ST
Direktur

Dibuat Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. WILIS SEJATI



WATNO
Direktur

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



IMAM MUTOLIB, S.Ag., M.M.
NIP. [REDACTED]